
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"СТАРОМАЙНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

16.04.2024                                                                                                       № 380 

Экз. №  

р.п. Старая Майна 

Об организации проектной деятельности в Администрации  

муниципального образования «Старомайнский район»  

Ульяновской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», пунктом 4 Указа Губернатора Ульяновской области от 01.06.2022 № 68 

«Об организации проектной деятельности в Правительстве Ульяновской обла-

сти и в возглавляемых им исполнительных органах Ульяновской области», в 

целях повышения эффективности и результативности муниципального управ-

ления на территории муниципального образования «Старомайнский район» 

Ульяновской области Администрация муниципального образования «Старо-

майнский район» п о с т а н о в л я е т :   

1. Утвердить: 

1.1. Положение об организации проектной деятельности в Администра-

ции муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской обла-

сти (приложение № 1). 

1.2. Функциональную структуру проектной деятельности в Администра-

ции муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской обла-

сти (приложение № 2). 

2. Установить, что функции муниципального проектного офиса на терри-

тории муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской об-

ласти осуществляет Управление проектной деятельности Администрации му-

ниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального образования «Старомайнский район» от 31.08.2017 № 474 «Об орга-

низации проектной деятельности на территории муниципального образования 

«Старомайнский район» Ульяновской области». 
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4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании - Админи-

страция муниципального образования «Старомайнский район» (stmаina.com). 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

Глава Администрации 

муниципального образования                                                 

«Старомайнский район»                                                                         Л.М.Чуваева 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к постановлению 

Администрации 

муниципального образования  

«Старомайнский район» 

 

от 16.04.2024 № 380 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации проектной деятельности в Администрации  

муниципального образования «Старомайнский район»  

Ульяновской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проект-

ной деятельности в Администрации муниципального образования «Старомайн-

ский район» Ульяновской области. 

Действие настоящего Положения распространяется на организации, под-

ведомственные Администрации муниципального образования «Старомайнский 

район» Ульяновской области, а также организации, участвующие в реализации 

проектов (далее - организации). 

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении, применяются в том 

же значении, что и в Положении об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации, утверждённом постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации про-

ектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» и в Положении 

об организации проектной деятельности в Правительстве Ульяновской области 

и в возглавляемых им исполнительных органах Ульяновской области, утвер-

ждённом Указом Губернатора Ульяновской области от 01.06.2022 № 68 «Об ор-

ганизации проектной деятельности в Правительстве Ульяновской области и в 

возглавляемых им исполнительных органах Ульяновской области» (далее - 

Указ от 01.06.2022 № 68). 

Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

муниципальный проект - проект, обеспечивающий достижение целей, по-

казателей и результатов регионального проекта Ульяновской области, входяще-

го в состав национального проекта, регионального приоритетного или ведом-
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ственного проекта Ульяновской области, реализуемый на территории муници-

пального образования «Старомайнский район» Ульяновской области; 

муниципальный приоритетный проект - проект, обеспечивающий дости-

жение стратегических целей развития муниципального образования «Старо-

майнский район» Ульяновской области, реализуемый на территории данного 

муниципального образования Ульяновской области, а также целей, значений 

показателей деятельности органа местного самоуправления муниципального 

образования «Старомайнский район» Ульяновской области, организации. 

1.3. В соответствии с настоящим Положением реализации подлежит му-

ниципальный проект, который является составляющей регионального проекта 

(регионального приоритетного проекта, регионального ведомственного проек-

та), в реализации которого принимает участие муниципальное образование 

«Старомайнский район» Ульяновской области, а также муниципальный прио-

ритетный проект, который реализуется по инициативе Администрации муни-

ципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области и обес-

печивает достижение целей, значений показателей и результатов в соответ-

ствии со стратегическими целями развития, указанными в Стратегии социаль-

но-экономического развития муниципального образования «Старомайнский 

район» Ульяновской области (далее - проекты). 

1.4. Проекты отражаются в виде структурных единиц в составе соответ-

ствующих муниципальных программ муниципального образования «Старо-

майнский район» Ульяновской области, к сфере реализации которых они отно-

сятся. 

 

2. Порядок управления проектами 

 

2.1. Управление муниципальными проектами происходит в соответствии 

с положениями Указа от 01.06.2022 № 68 и Едиными методическими рекомен-

дациями по подготовке и реализации национальных проектов (программ), фе-

деральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, обес-

печивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) федераль-

ных проектов, входящих в состав национальных проектов, утверждёнными 

проектным офисом Правительства Российской Федерации (письмо от 

01.07.2022 № П6-53625) (далее - Единые методические рекомендации). 

Основанием инициирования реализации на территории муниципального 

образования муниципального проекта, является подписанное соглашение, 

обеспечивающее достижение значений показателей соответствующего регио-

нального проекта и результатов регионального проекта (далее - соглашение о 

реализации регионального проекта), заключённое между руководителем регио-
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нального проекта и Главой администрации муниципального образования «Ста-

ромайнский район» Ульяновской области, либо лицом, его замещающим. 

Управление проектом состоит из трёх этапов жизненного цикла проекта: 

1) подготовка проекта; 

2) реализация проекта и управление изменениями проекта; 

3) завершение проекта. 

2.2. Подготовка проекта начинается с его инициирования, которое осу-

ществляет инициатор проекта по решению Главы администрации муниципаль-

ного образования «Старомайнский район» Ульяновской области либо во ис-

полнение решений муниципального Совета по проектам. 

2.2.1. Инициирование проекта оформляется в виде предложения по про-

екту в соответствии со стратегическими целями и задачами, указанными в 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

«Старомайнский район» Ульяновской области, в том числе с учётом целей, 

определённых Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

2.2.2. Инициатором проекта выступают: 

1) структурное подразделение Администрации муниципального образо-

вания «Старомайнский район» Ульяновской области; 

2) общественное объединение; 

3) научная организация; 

4) лица, заинтересованные в реализации проекта. 

2.2.3. Предложение по проекту включает в себя: 

1) проект паспорта проекта, подготовленный по форме в соответствии с 

методическими рекомендациям по разработке паспортов проектов, утверждён-

ных Губернатором Ульяновской области; 

2) заключение общественно-экспертного совета на предложение по про-

екту, которое должно содержать оценку перспективности и необходимости ре-

ализации предлагаемого проекта. 

3) пояснительная записка к проекту паспорта, содержащая: 

а) основную идею и цели проекта, круг лиц, интересы которого затраги-

вает проект; 

б) социально-экономические, политические, правовые и иные послед-

ствия реализации проекта; 

в) фамилии, имена, отчества и наименования должностей инициаторов 

проекта и лиц, принимавших участие в подготовке проекта; 

г) финансово-экономическое обоснование проекта. 

2.2.4. Разработанное предложение по проекту направляется письмом ини-

циатора проекта в муниципальный проектный офис. 
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2.2.5. Муниципальный проектный офис в течение 5 рабочих дней со дня 

получения предложения по проекту проводит анализ поступивших документов 

на соответствие требованиям, указанным в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 

настоящего Положения и методическим рекомендациям по разработке паспор-

тов проектов, утверждённым Губернатором Ульяновской области. 

2.2.6. В случае наличия замечаний предложение по проекту возвращается 

муниципальным проектным офисом инициатору проекта для устранения заме-

чаний. 

Замечания либо отражаются непосредственно в тексте документов, вхо-

дящих в предложение по проекту, либо оформляются соответствующим пись-

мом (служебной запиской). 

Инициатор проекта в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня воз-

врата предложения по проекту, обеспечивает устранение замечаний, после чего 

предложение по проекту может быть повторно представлено в муниципальный 

проектный офис в порядке, установленном подпунктом 2.2.4 пункта 2.2 раздела 

2 настоящего Положения. 

Контроль за соблюдением срока устранения замечаний возлагается на 

инициатора проекта. 

2.2.7. По результатам согласования муниципальный проектный офис го-

товит заключение о соответствии предложения по проекту требованиям, ука-

занным в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Положения и мето-

дическим рекомендациям по разработке паспортов проектов, утверждённым 

Губернатором Ульяновской области, и вносит предложение по проекту в муни-

ципальный Совет по проектам для рассмотрения. 

2.2.8. По итогам рассмотрения предложения по проекту муниципальный 

Совет по проектам в течение 1 месяца принимает одно из следующих решений: 

- об утверждении паспорта проекта и включении проекта в реестр проек-

тов, реализуемых на территории муниципального образования «Старомайнский 

район» Ульяновской области (далее - реестр проектов);  

- о направлении предложения по проекту на доработку;  

- об отказе от реализации проекта в случае несоответствия предложения 

требованиям, указанным в подпункте 2.2.3 пункта 2.2. раздела 2 настоящего 

Положения и методическим рекомендациям по разработке паспортов проектов, 

утверждённым Губернатором Ульяновской области. 

2.2.9. В случае утверждения паспорта проекта на заседании муниципаль-

ного Совета по проектам определяются и утверждаются руководитель проекта, 

администратор проекта и участники проектной команды. 

При выборе руководителя проекта, администратора проекта и участников 

проектной команды учитываются требования к уровню их квалификации в сфе-

ре проектного управления, личностные компетенции, включая лидерские каче-
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ства, опыт успешной реализации проектов, уровень занимаемой должности, по-

нимание целей проекта и устремлённость к их достижению, а также иные тре-

бования, необходимые для успешного достижения результатов в области про-

ектного управления. 

Требования к уровню квалификации в сфере проектного управления ру-

ководителя проекта, администратора проекта и участников проектной команды 

разрабатываются и утверждаются муниципальным проектным офисом с учётом 

требований к уровню владения методологией проектного управления, установ-

ленных распоряжением Губернатора Ульяновской области от 18.07.2022          

№ 605-р «О некоторых мерах, направленных на развитие профессиональных 

компетенций участников проектной деятельности в Ульяновской области».  

2.2.10. При назначении руководителя проекта учитывается сложность и 

содержание проекта. На время реализации проекта устанавливается уровень за-

нятости назначаемых лиц (полная или частичная занятость). 

Решение о назначении руководителя проекта на условиях совмещения с 

другими задачами принимается при условии возможности эффективного ис-

полнения руководителем проекта своих обязанностей в проекте с учётом уров-

ня занятости в связи с решением других задач. 

2.2.11. Муниципальный проектный офис актуализирует реестр проектов 

по мере необходимости, посредством внесения в него изменений и представле-

ния на утверждение в муниципальный Совет по проектам. 

2.3. Реализация проекта и управление изменениями проекта. 

2.3.1. Реализация проекта осуществляется в соответствии с паспортом 

проекта под управлением руководителя проекта. 

2.3.2. Внесение изменений в паспорт проекта осуществляется посред-

ством подготовки запроса на изменение паспорта проекта. 

Подготовка запроса на изменение паспорта проекта обеспечивается руко-

водителем проекта в соответствии с методическими рекомендациями по внесе-

нию изменений в проекты, утверждённым Губернатором Ульяновской области. 

2.4. Завершение проекта. 

2.4.1. Проект решения муниципального Совета по проектам о плановом 

завершении проекта подготавливается руководителем проекта в течение 5-ти 

рабочих дней по истечении срока окончания проекта, указанного в паспорте 

проекта, и направляется в муниципальный проектный офис для согласования. 

Муниципальный проектный офис в течение 5-ти рабочих дней со дня поступ-

ления проекта решения о завершении проекта рассматривает его и выносит ре-

золюции об одобрении, после чего решение о завершении проекта утверждает-

ся на очередном заседании муниципального Совета по проектам. 

К проекту решения о плановом завершении проекта прилагается итого-

вый отчёт о реализации проекта, составленный в соответствии с методическими 
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рекомендациями по завершению проекта, утверждёнными Губернатором Улья-

новской области, который подлежит согласованию с общественно-экспертным 

советом до рассмотрения указанного итогового отчёта на заседании муници-

пального Совета по проектам. 

Подготовка отчётов о завершении реализации проектов осуществляется с 

учётом следующих особенностей: 

а) отражения информации о ходе реализации соответствующего проекта 

за весь период его реализации нарастающим итогом; 

б) отражения в качестве плановых значений параметров соответствующе-

го проекта значений параметров на последний год реализации соответствующе-

го проекта. 

При принятии решения о плановом завершении проекта муниципальный 

Совет по проектам может также принять решение о подготовке и реализации 

плана достижения результатов и выгод на период после завершения проекта. 

2.4.2. При принятии муниципальным Советом по проектам решения о до-

срочном завершении проекта руководитель проекта в течение 10-ти рабочих 

дней подготавливает итоговый отчёт о реализации проекта, согласовывает его с 

общественно-экспертным советом и представляет указанный итоговый отчёт 

для рассмотрения в муниципальный проектный офис. 

Срок, в течение которого муниципальный проектный офис рассматривает 

итоговый отчёт о реализации проекта, не должен превышать 5 рабочих дней с 

даты получения итогового отчёта о реализации проекта. 

2.4.3. При направлении итогового отчёта о реализации проекта для согла-

сования в муниципальный проектный офис дополнительно направляется архив 

проекта. 

В архив проекта входят все отчёты о реализации проекта, сформирован-

ные за период его реализации, протоколы проектных комитетов, паспорт про-

екта и все изменения, вносимые в него в ходе реализации проекта, а также дру-

гие материалы, имеющие отношение к завершаемому проекту. 

2.5. Приостановление реализации проекта. 

2.5.1. Предложение о приостановлении реализации проекта подготавли-

вается руководителем проекта и рассматривается муниципальным Советом по 

проектам. 

По решению муниципального Совета по проектам реализация проекта 

может быть приостановлена на срок, не превышающий 6 месяцев со дня приня-

тия данного решения муниципальным Советом по проектам. 

2.5.2. По истечении срока приостановления реализации проекта руково-

дитель проекта в течение 5-ти рабочих дней представляет в муниципальный 

Совет по проектам предложение о возобновлении реализации проекта (вместе с 

запросом на изменение паспорта проекта), согласованное с муниципальным 
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проектным офисом, или предложение об исключении указанного проекта из ре-

естра проектов. 

При возобновлении реализации проекта по решению муниципального 

Совета по проектам утверждается запрос на изменение паспорта проекта. 

При исключении проекта из реестра проектов муниципальным Советом 

по проектам принимается одно из следующих решений: 

1) в случае отклонения указанного предложения решением муниципаль-

ного Совета по проектам этим же решением должен быть определён новый ру-

ководитель проекта, который в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 

протокола заседания муниципального Совета по проектам готовит запрос на 

изменение паспорта проекта; 

2) в случае одобрения указанного предложения решением муниципально-

го Совета по проектам проект считается досрочно завершённым, руководитель 

проекта готовит итоговый отчёт о реализации проекта в соответствии с под-

пунктами 2.4.2 и 2.4.3 пункта 2.4 настоящего раздела. 

 

3. Мониторинг реализации проектов 

 

3.1. Мониторинг реализации проектов представляет собой систему меро-

приятий по измерению фактических параметров проектов, расчёту отклонения 

фактических параметров проектов от плановых, анализу их причин, прогнози-

рованию хода реализации проектов, принятию управленческих решений по 

определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воз-

действий. 

3.2. Мониторинг реализации проектов проводится в отношении паспортов 

проектов. 

3.3. Мониторинг реализации проектов осуществляется муниципальным 

проектным офисом. 

3.4. Данные для мониторинга реализации проектов представляются руко-

водителями проектов в муниципальный проектный офис ежемесячно по фор-

мам, устанавливаемым муниципальным проектным офисом, в срок не позднее 

второго рабочего дня месяца, следующего за отчётным. 

3.5. Муниципальный проектный офис анализирует представленную ин-

формацию о ходе реализации проектов и инициирует рассмотрение соответ-

ствующих вопросов на заседании муниципального Совета по проектам. 

3.6. В случае выявления рисков реализации проектов, требующих внесе-

ния изменений в паспорта проектов, дополнительно к информации о ходе реа-

лизации проектов представляется информация о принятых мерах и (или) пред-

ставляются соответствующие предложения о мероприятиях по корректирую-

щим воздействиям. В рамках заседаний муниципального Совета по проектам 
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могут приниматься решения о проведении оценок и иных контрольных меро-

приятий в отношении проектов или иные решения. 

3.7. Данные мониторинга реализации проектов к заседаниям муници-

пального Совета по проектам представляются муниципальный проектный офис. 

3.8. Мониторинг реализации проектов осуществляется, начиная с приня-

тия решения об утверждении паспортов проектов, и завершается в момент при-

нятия решения об их завершении. 

 

4. Проведение оценок и иных контрольных мероприятий  

в отношении проектов 

 

4.1. Оценки и контрольные мероприятия в отношении проектов проводят-

ся в соответствии с Приложением 12 к Единым методическим рекомендациям. 

4.2. В отношении проектов могут проводиться следующие виды оценок и 

контрольных мероприятий: 

1) плановые оценки и контрольные мероприятия, реализуемые муници-

пальным проектным офисом с привлечением при необходимости экспертных 

организаций; 

2) экстренная углублённая оценка или контрольное мероприятие, прово-

димые муниципальным проектным офисом, в том числе по результатам мони-

торинга реализации проектов, с привлечением при необходимости обществен-

но-экспертного совета и экспертных организаций в случае отклонения хода ре-

ализации проектов от предусмотренного паспортами проектов. 

4.3. По итогам оценок и контрольных мероприятий, проведённых в отно-

шении проектов, муниципальный проектный офис может вынести на заседание 

Совета по проектам принятие решения о внесении изменений в паспорта проек-

тов. 

 

________________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к постановлению 

Администрации 

муниципального образования  

«Старомайнский район» 

 

от 16.04.2024 № 380 

 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

проектной деятельности в Администрации муниципального образования 

«Старомайнский район» Ульяновской области 

 

Функциональная структура проектной деятельности в Администрации 

муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области 

содержит перечень участников проектной деятельности, их функции и включа-

ет в себя: 

1) муниципальный Совет по проектам; 

2) муниципальный проектный офис; 

3) проектные команды, состоящие из руководителя проекта, администра-

тора проекта и участников проекта; 

4) общественно-экспертный совет. 

 

1. Муниципальный Совет по проектам 

 

1.1. Муниципальный Совет по проектам осуществляет свою деятельность 

в соответствии с положением, утверждённым постановлением Администрацией 

муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области. 

1.2. Состав муниципального Совета по проектам утверждается постанов-

лением Администрации муниципального образования «Старомайнский район» 

Ульяновской области. 

1.3. Исполнение решений муниципального Совета по проектам осуществ-

ляется руководителями проектов, участниками проектной деятельности и заин-

тересованными лицами. 

1.4. Обеспечение исполнения решений муниципального Совета по проек-

там осуществляется муниципальным проектным офисом. 

1.5. Совет по проектам может принимать решения по результатам пись-

менного опроса его членов. 
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2. Муниципальный проектный офис 

 

2.1. Муниципальный проектный офис - постоянный орган управления 

проектной деятельностью, формируемый в структурном подразделении Адми-

нистрации муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской 

области, обладающем полномочиями для организации межведомственного вза-

имодействия. 

2.2. Муниципальный проектный офис: 

1) координирует подготовку предложений о параметрах и приоритетах 

для формирования проектов; 

2) осуществляет оценку реализации проектов; 

3) координирует деятельность участников проектной деятельности по во-

просам, отнесённым к компетенции муниципального Совета по проектам; 

4) рассматривает вопросы, связанные с реализацией проектов; 

5) обеспечивает деятельность муниципального Совета по проектам; 

6) запрашивает в рамках своей компетенции у структурных подразделе-

ний Администрации муниципального образования «Старомайнский район» 

Ульяновской области и организаций материалы и информацию по вопросам ре-

ализации проектов; 

7) содействует в проведении контрольных мероприятий, организованных 

региональным проектным офисом в отношении проектов; 

8) обеспечивает формирование и сопровождение проектов, представляет 

в муниципальный Совет по проектам для утверждения паспорта проектов, со-

ставы проектных команд, отчёты проектных команд о ходе реализации проек-

тов, предложения проектных команд о пересмотре паспортов проектов, пред-

ложения о прекращении реализации проектов; 

9) согласовывает предложения по проектам, паспорта проектов, отчёты о 

ходе реализации проектов, рассматривает вопросы соответствия представляе-

мых документов порядку организации проектной деятельности в Администра-

ции муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской обла-

сти; 

10) согласовывает составы проектных команд, рассматривает вопросы со-

ответствия кандидатур из их состава квалификационным требованиям в сфере 

проектного управления; 

11) участвует во взаимодействии со структурными подразделениями Ад-

министрации муниципального образования «Старомайнский район» Ульянов-

ской области и организациями в мониторинге реализации проектов, иницииру-

ет рассмотрение вопросов, требующих решения участниками проектной дея-

тельности, образующими функциональную структуру системы управления про-

ектной деятельностью в Администрации муниципального образования «Старо-
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майнский район» Ульяновской области, направляет при необходимости участ-

никам проектной деятельности предложения по организации работы с проекта-

ми; 

12) обеспечивает проведение с участием заинтересованных лиц оценок и 

контрольных мероприятий в отношении проектов и подведение итогов реали-

зации проектов, а также подготавливает соответствующие рекомендации и 

предложения; 

13) обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности в 

Администрации муниципального образования «Старомайнский район» Улья-

новской области, подготовку методических рекомендаций по организации про-

ектной деятельности, а также осуществляет деятельность по их применению; 

14) обеспечивает внедрение и развитие системы стимулирования муни-

ципальных служащих, участвующих в проектной деятельности; 

15) выполняет функции по решению муниципального Совета по проек-

там, направленные на достижение параметров проекта, и в соответствии с му-

ниципальными правовыми актами Администрации муниципального образова-

ния «Старомайнский район» Ульяновской области, и настоящим Положением. 

 

3. Проектные команды 

 

3.1. Руководитель проекта:  

1) осуществляет оперативное управление реализацией проектов, обеспе-

чивая достижение целей, значений показателей, промежуточных, непосред-

ственных и долгосрочных результатов проектов, выполнение мероприятий в 

пределах средств местного бюджета на финансовое обеспечение проекта, в со-

ответствии со сроками, зафиксированными в паспортах проектов; 

2) несёт персональную ответственность за достижение целей, значений 

показателей, промежуточных, непосредственных и долгосрочных результатов 

проектов в соответствии со сроками, зафиксированными в паспортах проектов; 

3) обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию 

паспортов проектов; 

4) определяет составы проектных команд (в том числе назначает админи-

страторов проектов), распределяет роли между участниками проектных команд, 

руководит проектной командой и организует её работу; 

5) обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных, ка-

сающихся проектов, в соответствующих информационных системах проектной 

деятельности; 

6) организует представление отчётности и организацию внутреннего мо-

ниторинга реализации проектов; 

7) проводит оценку эффективности деятельности участников проектов; 
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8) выполняет функции по решению муниципального Совета по проектам, 

направленные на достижение параметров проектов, и в соответствии с муници-

пальными правовыми актами Администрации муниципального образования 

«Старомайнский район» Ульяновской области и настоящим Положением. 

3.2. Администратор проекта - участник проекта, осуществляющий функ-

ции: 

1) организационное обеспечение деятельности руководителя проекта, 

участников проектной команды; 

2) ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчётности 

о реализации проекта; 

3) функции, направленные на достижение параметров проектов, по реше-

нию муниципального Совета по проектам, руководителя проекта (руководителя 

проектной команды) и в соответствии с муниципальными правовыми актами 

муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области и 

настоящим Положением. 

3.3. Проектная команда - рабочий орган проекта, возглавляемый руково-

дителем проекта и формируемый в обязательном порядке с участием админи-

стратора проекта: 

1) разрабатывает паспорт проекта, вносит в него изменения; 

2) обеспечивает достижение промежуточных результатов проекта, про-

хождение контрольных точек в соответствии со сроками, зафиксированными в 

паспорте проекта, завершение реализации проекта (в том числе досрочное) в 

соответствии со своими функциональными обязанностями; 

3) инициирует рассмотрение вопросов, требующих решения органами 

управления проектной деятельностью; 

4) выполняет функции, направленные на достижение параметров проек-

тов, по решению муниципального Совета по проектам и в соответствии с муни-

ципальными правовыми актами Администрации муниципального образования 

«Старомайнский район» Ульяновской области и настоящим Положением. 

 

4. Общественно-экспертный совет 

 

4.1. Общественно-экспертный совет - консультативный и совещательный 

орган при Администрации муниципального образования «Старомайнский рай-

он» Ульяновской области, формируемый с привлечением представителей об-

щественных объединений, организаций и групп граждан, непосредственно за-

интересованных в результатах проекта: 

1) участвует в определении целей, основных и дополнительных парамет-

ров проекта, задач и результатов проекта, основных требований к результатам 

проекта, качественным результатам и ключевым показателям эффективности; 
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2) подготавливает заключение на паспорт проекта, содержащее оценку 

перспективности и необходимости реализации предлагаемого проекта; 

3) принимает участие в оценке достижения параметров проекта и направ-

ляет соответствующее заключение в муниципальный Совет по проектам; 

4) участвует в организации мониторинга реализации проекта, проведении 

оценок и контрольных мероприятий в отношении проекта; 

5) оказывает содействие руководителю проекта и проектной команде в 

разработке наиболее эффективных путей достижения целей и результатов про-

екта, мер реагирования на риски и открывшиеся возможности в разрешении 

сложных вопросов в содержательной части проекта. 

 

_________________ 

 


